



ESTADO AL DIA DEL CANCELAMIENTO DE FINANCIACION DE LA
NUOVA ESCUELA PROFESIONAL (LIGA DE EDUCACION Y CULTURA)

I. RECURSOS ALICUOTADOS

RECURSOS DESTINADOS DEL INVENTARIADO

	<u>Disponibilizado</u> <u>al 31.12.64.</u>	<u>Disponibilizado</u> <u>al 31.12.65.</u>	<u>Reservado</u> <u>proyectos</u>
Terceras (a)	1,706,317	1,706,317	-
Salarios y Gastos 1964	18,000,000	1,000,000	2,000,000
Salarios	18,000,000	1,000,000	2,000,000
Gastos	-	-	-
TOTAL	19,706,317	2,706,317	2,000,000

PUESTA AL DIA DEL "PLANING" DE FINANCIACION DE LA
NUOVA ESCUELA PROFESIONAL (LIGA DE EDUCACION Y CULTURA)

	<u>Reservado</u> <u>al 31.12.65.</u>	<u>Reservado</u> <u>al 31.12.65.</u>	<u>Reservado</u> <u>al 31.12.65.</u>
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7,000,000	7,000,000	7,000,000
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000
AFILIACIONES DIVERSAS	400,000	400,000	400,000
TOTAL	9,400,000	9,400,000	9,400,000
RECURSOS DE EMPRESAS Y COMERCIALES POR ORDEN DE DE- BENTACION REVOLUCIONARIA POR E.C.P.	1,000,000	1,000,000	1,000,000
TOTAL	10,400,000	10,400,000	10,400,000

RECURSOS FINANCIADOS SUPERAR AL 31.12.1965

Recursos provenientes de los años 1963 (16,000,000 + 10,000,000)	26,000,000
Saldo de los recursos al 31.12.1964	2,000,000
TOTAL RECURSOS SUPERAR AL 31.12.1965	28,000,000



**PUESTA AL DIA DEL PLANING" DE FINANCIACION DE LA
NUEVA ESCUELA PROFESIONAL (LIGA DE EDUCACION Y CULTURA)**

1 - FINANCIACION DE INVERSIONES

EVOLUCION PREVISTA DEL INMOVILIZADO

	<u>Inmovilizado al 31.12.64.</u>	<u>Inmovilizado al 31.12.65.</u>	<u>Aumentos previstos</u>
Terrenos	1.706.217	1.706.217	-
Talleres y Clases Prácticas	12.985.436	15.800.000	2.814.564
Urbanización	2.469.620	3.469.620	1.000.000
Aulas y Laboratorios .	4.574.113	17.000.000	12.425.887
Instalaciones generales	97.537	500.000	402.463
	<u>21.832.923</u>	<u>38.475.837</u>	<u>16.642.914</u>
	=====	=====	=====

PRESUPUESTO DE APORTACIONES ESPERADAS

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.000.000
Cooperativas de "ULARCO"	5.000.000
APORTACIONES PRIVADAS	600.000
	<u>SEMI-TOTAL 12.600.000</u>
REINTEGRO DE VIVIENDAS Y CONTRATAS POR OBRAS DE UR- BANIZACION ANTICIPADAS POR N.E.P.	1.000.000
	<u>T O T A L 13.600.000</u>
	=====

SITUACION FINANCIERA ESPERADA AL 31.12.1965

Déficit presupuestario en el año 1965 (16.642.914, - 13.600.000)	3.042.914
Saldo deudor en CAJA LABORAL al 31.12.1964	2.386.885
	<u>SALDO DEUDOR ESPERADO AL 31.12.1965 5.429.799</u>
	=====



2 - EXAMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Las inversiones previstas alcanzan en 1965 la cifra de 16.643.000,- pts. que añadidas a las 21.833.000,- pts., ya realizadas, sitúan en 38.500.000,- pts., aproximadamente, para fin de 1965, las inversiones en inmovilizado que se habrán realizado en el PLAN DE PROMOCION de la NUEVA ESCUELA PROFESIONAL.

Nos referimos siempre a los bienes que quedan afectos a la Cooperativa LIGA DE EDUCACION Y CULTURA, sin tener en cuenta las inversiones que CAJA LABORAL realiza para constituir y poner a punto la RESIDENCIA DE INTERNOS, estudiadas en el PLAN FINANCIERO de CAJA LABORAL, que ascienden a la cifra de 12.500.000,- pesetas.

Tampoco se tienen en cuenta las inversiones de JUVENTUD DEPORTIVA en el complejo de ITURRIPE que aparecieron en el "PLANING" que se redactó en Agosto de 1963, porque sigue un régimen de administración y financiación separado y, además, porque habiendo alcanzado ya la cifra de 5.200.000,- pts. ésta se va a mantener estacionaria durante el Ejercicio 1965.

En la cuenta de TERRENOS, no aparece ninguna nueva inversión, una vez cubiertas todas las previsiones necesarias dentro del polígono 6A en que se realiza el PLAN DE PROMOCION de la NUEVA ESCUELA PROFESIONAL.

El pabellón de TALLERES Y CLASES PRACTICAS finalmente se ha concretado en la cifra expuesta de 15.800.000,- pts. que desborda todas las previsiones realizadas y a la que se debe hacer frente porque habiéndolo construido VIVIENDAS Y CONTRATAS en régimen de la máxima confianza y a pesar de reducir al mínimo los beneficios, el valor final resultante se sitúa en esa respetable suma. La explicación de estas fuertes variaciones la archivamos aparte.

Las obras de urbanización deben proseguirse paulatinamente a la construcción de los edificios. Por lo que respecta a NUEVA ESCUELA PROFESIONAL son suficientes en este ejercicio invertir 1.000.000,- de pts., porque los tramos de vial que circundan a la RESIDENCIA PARA INTERNOS deberán ser financiados por CAJA LABORAL. Por tanto, se considerah aquí las partidas correspondientes a la urbanización externa de AULAS Y LABORATORIOS, que incluirá el tramo de carretera entre AULAS DE ALUMNOS y el muro de contención situado enfrente y la construcción del muro de contención del río DEVA, situado enfrente de AULAS PARA ALUMNAS, además de la correspondiente pavimentación de las superficies que rodean este último edificio hacia la plaza central y el río.



Las AULAS Y LABORATORIOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS constituyen la obra central de 1965. Falta invertir, aproximadamente, 12.000.000,- de pts. y se concluirá a fin de año.

Finalmente, destinaremos 400.000,- pts. a instalaciones generales que bien pudieran urgirse por la mejora del sistema de abastecimiento de agua, mediante la construcción de un depósito general, o bien se pueden utilizar en la instalación de algún medio calefactor para la nave de TALLERES Y CLASES PRACTICAS.

3 - EXAMEN DEL PRESUPUESTO DE APORTACIONES ESPE - RADAS

Por lo que se refiere a la más importante del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL fué conseguida y comunicada por la DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA LABORAL el 4 de Marzo de 1964. Quedan pendientes de utilizar 7.005.000,- pts. fijadas para este año, por lo cual, y como viene siendo norma, no esperamos se produzca el menor inconveniente.

Las aportaciones cooperativas las obtenemos de los siguientes presupuestos establecidos por las entidades asociadas a "ULARCO" en sus planes de inversión en OBRAS SOCIALES:

ULGOR	3.000.000,-
ARRASATE	500.000,-
COPRECI	1.000.000,-
COMET	200.000,-

TOTAL PESETAS 4.700.000,-

=====

Se puede esperar, además, otras aportaciones de entidades afines a éstas - de casas licenciatarias, por ejemplo -, y también pudieran realizar alguna aportación complementaria las mismas entidades de "ULARCO" o de CAJA LABORAL. Creemos, pues, firmemente, que en 1965 las aportaciones cooperativas alcanzarán los 5.000.000 de pts.

Por lo que se refiere a las aportaciones privadas no cooperativas, durante 1964 se han realizado por un importe de 520.000,- pesetas.

De estimular algo este sector no nos parece difícil llegar a las 600.000,- pts. de aportación que les hemos fijado.



4 - SALDO DEUDOR AL 31.12.1965

Se forma de la suma existente ya de 2.386.000,- pts., a fin del año 1964, más de la que se acumula por el déficit presupuestario propio del ejercicio 1965.

El saldo deudor se aproxima a 5.500.000,- pts., que confiamos sea saldado en 1966, mediante nuevas aportaciones privadas, cooperativas y no cooperativas.

La razón de este desajuste obedece a dos razones fundamentalmente. La primera de ellas porque el presupuesto fijado en 12.000.000,- para TALLERES Y CLASES PRACTICAS se ha elevado a 15.800.000,-, es decir 3.800.000,- pts. más de las previstas y los pabellones de AULAS Y LABORATORIOS previstos en 11.000.000,- de pts. se colocan en -17.000.000,-. En conjunto aumentan los presupuestos iniciales en 9.300.000,- pts., aunque las obras que se han proyectado son más ambiciosas y amplias que las inicialmente previstas, sobre todo por lo que respecta a AULAS Y LABORATORIOS. Pero no olvidemos que de este aumento sólo lo incide en la financiación privada un 60% aproximadamente.

La segunda desviación se acusa por el déficit en aportaciones del censo no cooperativo, que fijado en 1.500.000 pts. anuales debía haber sumado a fines de 1965, la cifra de 3.600.000,- pts. agrupando las que se esperaban entre 1963, 1964 y las que esperamos se aportarán en 1965, y sólo lo alcanzarán 1.600.000,- pts., aproximadamente, con un déficit de 2.000.000,- de pesetas.

5 - EDIFICIO REPRESENTATIVO

Este es el elemento que queda pendiente de realizar, dentro del complejo constructivo, que compone lo que hemos dado en llamar PROMOCION DE LA NUEVA ESCUELA PROFESIONAL.

En el "PLANING" redactado en 1963 se preveía su puesta en marcha en el año 1966 para concluirlo en 1967.

La previsión de 5.000.000 queda ya a todas luces corta y creemos se situará por los 7 ó 8 millones.

De momento aparecen inconvenientes para que el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL lo subvencione de la misma forma que lo hizo con los pabellones de TALLERES Y AULAS, porque este tipo de construcciones no entran entre los tutelados por las disposiciones decretadas a este tenor, y por ello nos hallamos en un paréntesis de expectación du-



rante el cual avanzamos en la preparación de los anteproyectos ya concluidos y los proyectos definitivos - que se iniciarán en breve.

Cuando poseamos más elementos de juicio, una vez - inauguradas las obras en curso a fines de 1966, quizás se nos brinde alguna solución más esperanzadora, porque creemos que lo financiado por cuenta de la iniciativa cooperativa, que supera las aportaciones oficiales sobradamente, debe conmover favorablemente a acceder a la excepción a las autoridades que nos visiten, personalidades éstas que esperamos sean del máximo rango.

ENERO de 1965